附件1：

2015年为民实事办理情况社会满意度调查表

填报人姓名：                  单位                   职务                       2015年11月  日
	编号
	实事
名称
	实  事  内  容
	投资
额度

(万元)
	截止到11月份
	完成

时限
	满意度调查

	
	
	
	
	
	
	满意
	基本

满意
	不满意

	1
	城乡安居宜居工程
	①保障性安居工程：共建设保障性安居工程863套（户），其中公共租赁住房380套，有效解决城镇低收入困难群众和企业职工的住房困难；棚户区改造483户，有效改善城区居民的居住环境，实现安居惠民。
	10674
	1、河畔花苑公租房：正在办理土地手续。2、新智机械公租房：一栋主体施工至三层，一栋主体施工至一层3、龙美生物科技公司公租房：主体施工至四层。4、瑞安家苑、御鑫苑、李泉子、赵桥棚户区改造：正在进行主体施工。5、护驾村社区二期棚户区：一栋主体已完工，一栋正在进行基础施工。6、湖韵苑社区回迁楼项目：20栋已封顶，14栋正在进行基础施工，9栋正在进行地质勘探。7、滨湖社区回迁楼项目：7栋已封顶，27栋正在进行主体施工。
	2016.12
	
	
	

	
	
	②农村危房改造：完成危房改造600户，惠及2000余人，改善农村贫困群众的居住条件。
	3000
	完成投资3500万元，占总投资的116.7%，危房改造完成700户，惠及群众2100余人。
	2015.12
	
	
	

	
	
	③城乡环卫一体化工程：强化乡镇（街道）垃圾中转站、村级收储点建设，配齐配全乡村环卫设施设备，建立健全乡村环卫人员队伍，推行村收集、县转运、集中处理的运作模式，实现城乡环卫一体化全覆盖。
	4500
	县、乡、村三级管理队伍已建立，全县共配备环卫工人2097名，共配发铁质垃圾箱2200个、垃圾收集车56辆、塑料垃圾桶13650个，四个乡镇已全面完成本年度垃圾处理费的征收工作，部分乡镇（街道）收费工作进入收尾阶段。多数乡镇通过采取市场化运作，以公司承包的方式做好垃圾清运工作。目前，保洁公司都进入常态化运行状态，垃圾清运压缩工作运转良好，城乡环卫一体化工作基本实现全覆盖，目前已步入常态化运行阶段。全县已投入城乡环卫一体化资金达5000余万元，其中县级达3000万元（收集车辆、垃圾收集设备、压缩站），镇、村达2000万元（保洁人员工资、垃圾收集车辆、配套设施建设）。
	2015.12
	
	
	

	1
	城乡安居宜居工程
	④移民避险解困工程：第一批在州城街道、老湖镇、戴庙镇、斑鸠店镇建设7个移民社区安居点，配套建设幼儿园、小学、卫生室、文娱广场、污水处理、敬老院等，惠及移民20000余人；同时启动第二批移民社区申报工作。
	121400
	州城街道：封顶20栋，其中10栋正在进行外墙保温、墙面刮腻子、塑钢窗安装、室内三小间墙面砖镶贴、上下水管道安装；7栋正在进行外墙抹皮、屋顶及外墙保温；3栋正在进行上下水管道安装、门窗安装、外墙刷乳胶漆。另外10栋共打桩4520棵。其中6栋已打桩完毕；另外4栋正在打桩。

老湖镇：凤凰社区共开工94栋楼，其中A区开工40栋，封顶21栋（4栋正在装饰），正建四层1栋，在建三层1栋，在建二层3栋，在建一层6栋，在建储藏室2栋，基础施工5栋；B区开工建设34栋，33栋已封顶（正在装饰25栋），在建四层1栋；C区共开工20栋，已封顶4栋，在建三层5栋，在建二层1栋，在建一层2栋，储藏室施工6栋，基础施工2栋；滨湖社区34栋居民楼已全部开工，封顶8栋（其中，主体验收通过5栋），标三层完成18栋，标四层完成8栋。

斑鸠店镇：路村社区3、4、5号楼已验基础，正在回填，2、7号楼已验槽，1、8、9号已开槽；侯河社区主体完成6栋楼，正在进行内外装修，通信管道正在施工；4栋楼建设4层，2栋楼建设1层，1栋楼做基础，3栋楼已经钎探完成。

戴庙镇：金山东社区规划图纸13栋楼，已完成强夯10栋，已开槽4栋，等待验槽。另5栋已完成地勘，规划图纸出具后进行招标启动招标程序；金山西社区西金山村已开槽6栋；正在进行二期施工现场清障。金山西社区中金山村20栋楼房、3套平房已发布招标公告；施工现场清障工作已全面铺开。
	2016.12
	
	
	

	2
	城乡教育设施配套提升工程
	农村中小学教育综合提升计划推进工程：①投资11399万元，新建校舍67724㎡，食堂餐厅14258㎡，水冲式厕所5725㎡。②投资1008万元，建设131所中小学校园网络，配备专任教师用微机700台，学生用微机800台，班班通教室51口，添置部分音体美器材、图书。
	12407
	学校建设方面：已竣工投入使用校舍建设项目46个，竣工面积37800平方米，完成投资4900万元；主体完工项目23个，完成投资2300万元；开工建设项目15个，完成投资890万元；12个项目正在办理施工建设手续。食堂餐厅项目完成23个，竣工面积9500平方米，投入资金1100万元；8个项目正在办理施工建设手续。水冲式厕所完成项目98个，竣工面积11002平方米，完成投资1320万元。另外，大羊中学塑胶操场项目已竣工投入使用，投入资金350万元；梯门中学、彭集中学塑胶操场项目正在加紧建设；东平街道中学、戴庙中学塑胶操场项目正在积极推进。以上建设类合计完成投资10860万元。
内部装备方面：已完成设备购置任务1916万元，其中：购置生活设施88万元，13800台件；购置图书210万元，22.7万余册；购置课桌凳83万元，6420套；配备教学用微机755台，价值251万元；投资486万元，建设数字化校园128所；投资205万元，建设“班班通”教室114口；投资210余万元，购置平板电脑1200台；投资184万元；建设实验室16口；投资199万元，配备体育器材14.8万台（件）。
	2015.12
	
	
	

	
	
	高级中学改扩建工程：①投资6400万元，建设2栋11层回迁楼，建筑面积2.3万㎡。②投资4739.4万元，新建35个班的教学综合楼1幢，建筑面积3989㎡；综合实验楼1幢，建筑面积3870㎡；学生餐厅1幢，建筑面积4211㎡；学生宿舍楼3幢，建筑面积11627㎡。③投资1000万元，建设给排水、供电、取暖、天然气、通讯网络、道路、大门、院墙等相关配套设施。④投资824.5万元，购置学生课桌凳、班班通、电脑、餐厅用品、实验器材、音体美器材、图书、学生公寓用品、办公桌椅、校园监控及网络等相关设备。
	12963.9
	①高级中学改扩建工程：目前已完成总体规划效果图，下步将随着拆迁的进行安排勘察及施工图纸的设计工作。
②回迁楼建设：当前累计完成投资1021万元，占总投资的26.6%。已签补偿协议38户。
	2016.12
	
	
	

	3
	供电能力提升工程
	①110kV东原变电站配出工程：新建10kV架空线路25km（采用240/35导线），新建10kV电缆线路6km，新建环网柜4座，柱上开关30台，提高县城东部地区的供电质量和供电可靠性，受益群众1万余户。
	1650
	截止到11月底，已经完成投资1.5亿元，。新建10千伏线路8条，线路长度107千米,更换无钢芯导线77.68公里，受益群众28320户、10.5万余人；新建低压线路161千米；新建低压台区284个。
	2015.12
	
	
	

	
	
	②中压线路新建、改造工程：新建、改造10kV线路15条，彻底解决县域各乡镇中压线路“低电压”、“卡脖子”问题，提升配网线路供电能力，受益群众5万余户。
	6150
	
	2015.12
	
	
	

	
	
	③低压台区新建、改造工程：对全县300多个低压台区进行升级改造，同时实施高耗能变压器改造工程，解决乡镇配电变压器普遍存在的配变重过载、低压供电半径超标、末端电压低等问题，提高农村电网供电能力和供电质量，受益群众6万余户。
	7431
	
	2015.12
	
	
	

	4
	255省道、东宁路大修改造工程
	①实施255省道旧县-老湖段升级改造工程，总长度24km，对主路段路基、桥涵、路面及交通沿线设施等进行大修改造。
	9000
	已完工，10月底已通车。
	2015.12
	
	
	

	
	
	②积极推进东宁路建设，铺设24cm水泥混凝土路面8km，16cm水泥稳定碎石8km，50cm硬路肩16km。
	1000
	已完工，涉及周边村庄40余个，受益群众5万余人，总投资额1000万元。
	2015.5
	
	
	

	5
	特殊群体救助工程
	①居民医疗保险缴费补贴：对全县60周岁以上老人，医疗保险个人缴费部分，按照100元/人进行补助，13.6万老年人受益。
	1360
	已完成投资1455.73万元，占总投资的107.0%。受益群众达145573人，其中：60周岁以上老年人114122人；五保、低保25065人；优扶对象2441人；重残3945人， 
	2015.12
	
	
	

	5
	特殊群体救助工程
	②困难群众救助：提高低保、五保救助水平,城乡低保标准分别提高到每人每月460元和每人每年3000元，五保供养标准每人每年提高200元, 建立综合救助信息平台，完善“一门受理、协同办理”临时救助机制；修订城乡医疗救助制度，加大医疗救助力度，救助困难群众达到3.3万人。
	7500
	2015年6月26日，县政府办公室印发《关于提高全县城乡居民最低生活保障标准和农村五保供养标准的通知》，将我县城乡低保标准分别提高到每人每月470元和每人每年3200元。五保供养每人每年提高500元，提前超额完成提标任务。发放城乡低保金3283万元，城乡低保对象3.24万人。城乡困难家庭救助管理系统已经启用，目前已采集困难家庭信息30944户，56663人。将59万元救灾款物发放到受灾灾民手中，其中发放面粉17万斤、食用油4298桶，发放救灾款6万元，共计救助灾民4000余人，全县农村五保供养对象2477人，共计发放五保供养资金608.8万元，资助农村低保和五保对象34370人参加了城乡居民医疗保险，支出资金343.7万元。救助患大病困难群众634人，发放大病救助金130.7万元，救助81户困难家庭，发放救助资金23.4万元。
	2015.12
	
	
	

	
	
	③幸福院建设及运营：幸福院运营提升100处，建设完善50处。
	2000
	已完成投资5000万元，占总投资的250.0%。运行提升150处，新建设100处。
	2015.12
	
	
	

	
	
	④残疾人群救助：为50名0-6岁贫困残疾儿童实施抢救性康复救助项目；为生活不能自理的16-59周岁一级肢体、智力、精神重度残疾人发放护理补贴，受助对象1200名。
	152.4
	目前已有78名残疾儿童安排在定点康复机构免费进行康复训练，专项康复经费共计79.32万元已拨付到康复机构。根据上级政策要求，护理补贴范围由一级放宽到二级，即生活不能自理的16-59周岁一、二级肢体、智力、精神重度残疾人可领取每人每月60元的护理补贴。县残联及时向各乡镇（街道）下发通知，对护理补贴领取人进行调查摸底，落实残疾人年龄、残疾类别、残疾程度等情况，确定符合条件的残疾人2564名，上半年补贴金额共计90.468万元已全部发放到残疾人手中。
	2015.12
	
	
	

	6
	就业再就业促进工程
	①扶持260名自主创业者实现创业，发放小额担保贷款2500万元。
	2500
	1-11月份扶持417名创业人员实现创业，发放小额担保贷款4093万，完成全年计划的163.72%。
	2015.12
	
	
	

	
	
	②开展城乡劳动者就业创业培训8000人。
	450
	1-11月份开展城乡劳动者就业创业培训8325人，占计划任务的104.6%。
	2015.12
	
	
	

	7
	城乡居民饮水安全工程
	①东平县自来水公司膜处理项目：新建建筑面积为1190.55㎡的膜处理车间，主要有超滤产水池、车间、泵房、控制室、加药间等，经水质提升后水厂总供水规模15000吨/天，水质指标达到GB5749-2006（106项）的标准；新建占地面积1200㎡的浓水池，回收的浓水可用于园林绿化等市政用水。
	1900
	已完成投资1957万元，占总投资的103%。目前超滤产水池、车间、泵房、控制室、加药间、浓水池、设备基础等已基本建设完成，净水设备已通过招标的方式购进，设备已安装完毕，正在调试阶段。
	2015.12
	
	
	

	
	
	②农村饮水安全项目：建设水厂2处，打井7眼，铺设主支管道275km，涉及州城、老湖、新湖、商老庄、戴庙、银山、斑鸠店、旧县等8个乡镇（街道），计划解决11.6万人的农村饮水问题。
	4792

（上级扶持2600）
	工程已基本完工，累计完成投资4550万元，占总投资的95.0%。其中：各乡镇管网延伸工程已完工通水，通水受益群众达10万多人；四个移民社区受社区进度的限制，还未通水。
	2015.12
	
	
	

	8
	为农服务中心项目建设工程
	为农服务中心占地面积20亩，建设为农服务大厅800㎡，开展农民培训和农业技术服务；建设测土配肥站4个（每个站服务农田面积3-5万亩），开展测土配方智能配肥、病虫害统防统治等服务；购置农业机械和粮食烘干设备，开展大田托管服务，全年服务大田面积15万亩。
	3000
	已完成投资2500万元，占总投资的80.3%。目前，该项目有关手续已基本办理完毕，为农服务中心服务大厅主体工程已完工，2号仓库已建设完毕，1号仓库已完成工程量的80%，预计2015年12月底前整体建设项目全部完成。 
	2015.12
	
	
	

	9
	医疗卫生利民工程
	①充分发挥医学会、中医药培训基地和卫生信息数据中心三个平台作用，通过人才培训、特色科室建设、下基层面对面帮扶等方式，提升基层服务能力；加强“国医堂”建设，进一步提升中医药服务能力， 50%的乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）达到省级“国医堂”建设标准。
	245
	完成投资232万元，占计划的95%。已举办培训班10期，培训人员2900人次，其中，邀请上级专家来我县举办业务讲座6期。开展了国医堂建设情况调研、召开了现场会，目前接山镇、彭集街道、州城街道、斑鸠店镇卫生服务中心已建设达标。
	2015.12
	
	
	

	
	
	②推行社区卫生服务中心和社区卫生服务站标准化建设。
	600
	已完成投资85万元，占总投资的20%。病房楼建设项目12月底地基基础完成。
	2015.12
	
	
	

	10
	文体惠民工程
	①实施文化惠民“双百”工程，建设100个“六个一”文体小广场，为100个文化建设先进村（庄户剧团）配备文娱设施；开展文艺下乡活动，利用政府采购方式为农村举办100场以上文艺演出，在各村播放电影8000场次。
	700
	已完成投资520万元，占总投资的74.3%。“六个一”小广场建设完成80个；配备文娱音箱80套；文艺下乡演出完成320场，播放电影7400场。
	2015.12
	
	
	

	
	
	②实施农民体育健身工程，为120个村安装健身器材。
	210
	认真组织实施农民体育健身工程，购置152村、4个社区健身器材，完成151个村、1个社区健身器材配送安装。
	2015.12
	
	
	

	
	
	③实施城区体育健身工程，把清河公园、隆腾广场改造为体育公园，建设篮球场、羽毛球场、环行步道等健身设施，在郊野公园、城区空地建设小型健身示范工程，安装健身器材。
	300
	完成清河公园、隆腾广场改造，建设2处健身广场、3个高标准笼式篮球场、2个羽毛球场；完成赤脸店社区广场健身示范工程和万德福羽毛球健身俱乐部建设，为老年大学健身广场、农行家属院、食品公司家属院更新、安装健身路径。
	2015.12
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